



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 1

HARMONOGRAM MAG'10

Maturitní generálka (MAG'10) je komplexní projekt ověření připravenosti, správnosti a bezpečnosti procesů pro zajištění maturitní zkoušky v roce 2011 a následujících. Nezahrnuje tedy jen vlastní simulaci maturitní zkoušky ve škole, ale postihuje procesy od přihlašování žáků přes distribuci zkušební dokumentace, hodnocení zkoušek až po závěrečné generování protokolů o výsledcích zkoušek maturitní generálky žáka a simulaci procesů odvolání. Jejím obsahem jsou i řízené simulace bezpečnostních a organizačních incidentů.

Pro základní orientaci uvádíme grafické schéma, které vymezuje základní kalendář generálky a jeho kontext v rámci zahájení přihlášek pro maturitní zkoušku 2011.

KALENDÁŘ MATURITNÍ GENERÁLKY - MAG'10

	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE
DUBEN 2010	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30		
KVĚTEN 2010						1	2
	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						
ČERVEN 2010		1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30				
ZÁŘÍ 2010			1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30			
ŘÍJEN 2010					1	2	3
	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	31
LISTOPAD 2010	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	23	24	25	26	27	28	29
	30						

LEGENDA	
	distribuce přihlášek škol do MAG'10
	uzávěrka pro podání přihlášek škol k účasti v MAG'10
	podávání přihlášek žáky ředitelům škol
	podávání přihlášek škol k účasti v MAG'10 (semináře)
	podávání přihlášek řediteli škol CERMATu
	distribuce zkušební dokumentace do škol
	administrace zkoušek ve školách
	hodnocení písemných prací (PP)
	uzávěrka vyhodnocení výsledků PP
	zpracování a verifikace výsledků
	schvalování výsledku MŠMT
	uvolnění výsledků pro školy
	uzávěrka přihlášek žáků k MZ 2011
	uzávěrka přihlášek škol k MZ 2011

Z pohledu škol lze MAG'10 rozdělit do třech etap; (1) etapa přihlašování škol, zkušebních míst a žáků k MAG'10; (2) etapa distribuce a prvotní instalace datového digitalizačního terminálu (DDT) a (3) etapa vlastní realizace simulované maturitní zkoušky (distribuce zkušební dokumentace, realizace zkoušek dle jednotného zkušebního schématu (JZS) ve škole, hodnocení zkoušek a závěrečné procesy – schvalování a tisky protokolů. Uvedené tři etapy jsou zobrazeny v následujících harmonogramech.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

1. Přihláška škol a žáků k MAG'10

Proces organizace Maturitní generálky formálně zahájí 20. 4. 2010 akt zveřejnění (rozeslání) dokumentace přihlášek škol k MAG'10. Současně s tím dojde i k uvolnění pomocného formuláře pro evidenci přihlášek žáků k MAG'10 pro školy, v nichž budou žáci po ukončení termínu přihlašování škol nedosažitelní pro administraci řádné přihlášky žáků k MAG'10 v elektronickém přihlašovacím systému v aplikaci IS CERTIS. Ten bude aktivován (otevřen) pro generování přihlášek 17. 5. 2010 (po ukončování přihlašování škol) a bude automaticky generovat potřebné údaje o škole na základě údajů z přihlášky školy k MAG'10. Přihlašovací modul IS CERTIS bude pro zápis přihlášek žáků řediteli škol otevřen 16. 6. 2010. Proces přihlašování bude uzavřen 30. 6. 2010.

Věcné vymezení etapy	Doba trvání	
	od	do
Zveřejnění dokumentace přihlášek škol do MAG'10	20. 4. 2010	20. 4. 2010
Lhůta pro podání přihlášek škol do MAG'10	21. 4. 2010	14. 5. 2010
Uzávěrka termínu pro podání přihlášek škol k účasti v MAG'10	14. 5. 2010	14. 5. 2010
Zveřejnění (uvolnění) formuláře přihlášky žáka k MAG'10 v IS CERTIS	17. 5. 2010	17. 5. 2010
Lhůta pro přihlašování žáků ředitelům škol k MAG'10	17. 5. 2010	15. 6. 2010
Otevření přihlašovacího modelu ředitelům škol – kompletní modul IS CERTIS	16. 6. 2010	16. 6. 2010
Zápis přihlášek žáků ředitelem školy do přihlašovacího modulu IS CERTIS	16. 6. 2010	30. 6. 2010
Uzávěrka přihlašování žáků do MAG'10	30. 6. 2010	30. 6. 2010

2. Distribuce a instalace datového digitalizačního terminálu (DDT)

MAG'10 je konstruován mimo jiné také jako ověřovací provoz technické infrastruktury maturitní zkoušky. Z pohledu škol (zkušebních míst) hraje v této části ověřování dominantní roli datový digitalizační terminál (DDT). Zařízení DDT bude do škol distribuováno a následně pak v jednotlivých zkušebních místech instalováno v režii dodavatele Logica. Vlastní distribuci a instalaci bude předcházet období věnované plánování termínů. Komunikačním centrem odpovědným za režii distribuce a instalace bude CERMAT. Pracovníci CERMATu osloví všechny přihlášené školy a dohodnou s nimi individuální termínové kalendáře. Toto období je plánováno na první polovinu června.

Věcné vymezení etapy	Doba trvání	
	od	do
Plánování termínů distribuce a prvotní instalace DDT (CERMAT > lokální technický pracovník školy)	30. 5. 2010	11. 6. 2010
Datum zahájení distribuce DDT do škol	14. 6. 2010	14. 6. 2010
Distribuce DDT do škol (dodávka distribuční společností na adresu zkušebního místa)	14. 6. 2010	30. 6. 2010
Průběh prvotní instalace DDT ve školách v dohodnutých termínech	1. 7. 2010	19. 9. 2010

3. Distribuce zkušební dokumentace, administrace zkoušek ve škole podle jednotného zkušebního schématu, vyhodnocení zkoušek a závěrečné operace

Vlastní simulace procesů maturitní zkoušky ve škole proběhne v období od října do listopadu. První etapou je distribuce a předávání zkušební dokumentace. Distribuční firma bude předávat bezpečnostní balení zkušební dokumentace školám ve zkušebních místech podle distribučního schématu v období od 4. 10. 2010 do 8. 10. 2010.

Administrace zkoušek proběhne v průběhu čtyř dnů v termínu od 11. 10. 2010 do 14. 10. 2010, a to podle jednotného zkušebního schématu (JZS – viz schéma níže).

Po ukončení zkoušek bude zahájeno hodnocení. Záznamové archy z didaktických testů budou vyhodnocovány elektronicky s využitím technologie DDT. Písemné práce budou hodnoceny ve škole, každá dvěma hodnotiteli. Pro hodnocení je v harmonogramu vymezen interval od 11. 10. 2010 do 22. 10. 2010.


 evropský
sociální
fond v ČR


EVROPSKÁ UNIE


 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Výsledky zkoušek a dokumentace MAG'10 budou digitalizovány a předány prostřednictvím DDT do centrální vytěžovací farmy (CVF) a do dokumentového úložiště. Po zpracování výsledků proběhne simulace procesu jejich schvalování a schválené výsledky budou ve formě protokolů uvolněny pro školy k tisku závěrečných dokumentů. Formou simulace proběhne ověření procesů podávání a vyřizování žádostí o přezkoumání průběhu a výsledků zkoušek.

Věcné vymezení etapy	Doba trvání	
	od	do
Expedice a distribuce zkušební dokumentace do škol	3. 10. 2010	8. 10. 2010
Převzetí zkušební dokumentace řediteli škol a její uskladnění	4. 10. 2010	8. 10. 2010
Administrace testů a písemných prací dle JZS	11. 10. 2010	14. 10. 2010
Hodnocení písemných prací hodnotiteli ve škole	11. 10. 2010	22. 10. 2010
Hodnocení otevřených úloh DT ratery	11. 10. 2010	22. 10. 2010
Vytěžování dat z digitalizovaných dokumentů (DVF) a zpracování dat	11. 10. 2010	27. 10. 2010
Vyhodnocení výsledků zkoušek – CERMAT	27. 10. 2010	31. 10. 2010
Generování závěrečné zprávy a výsledkových analytických sestav	31. 10. 2010	31. 10. 2010
Simulace procesu schvalování výsledků maturitní zkoušky MŠMT	1. 11. 2010	2. 11. 2010
Tisk protokolů o výsledcích zkoušek maturitní generálky žáka	3. 11. 2010	3. 11. 2010
Simulace procesů podání a vyřízení žádostí o přezkoumání průběhu a výsledků	4. 11. 2010	13. 11. 2010

	11. října	12. října	13. října	14. října	
	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	
8.00					
8.30		MA (Z) didaktický test 90 8:00-9:30	MA (V) didaktický test 120 8:00-10:00	NJ (Z) didaktický test 35+10+60 08:00-09:45	NJ (V) didaktický test 45+10+60 08:00-09:55
9.00	ČJL (Z) didaktický test 60 9:00-10:00	ČJL (V) didaktický test 90 9:00-10:30		FJ (Z) didaktický test 35+10+60 8:00-9:45	FJ (V) didaktický test 45+10+60 8:00-9:55
9.30					
10.00					
10.30					
11.00		NJ (Z) písemná práce 60 10:30-11:30	NJ (V) písemná práce 90 10:30-12:00	FJ (Z) písemná práce 60 10:30-11:30	FJ (V) písemná práce 90 10:30-12:00
11.30	ČJL (Z) písemná práce 25 + 60 11:00-12:25	ČJL (V) písemná práce 25 + 90 11:00-12:55		ŠJ (Z) didaktický test 35+10+60 11:00-12:45	ŠJ (V) didaktický test 45+10+60 11:00-12:55
12.00					
12.30			ŠJ (Z) písemná práce 60 12:30-13:30	ŠJ (V) písemná práce 90 12:30-14:00	
13.00					
13.30	AJ (Z) písemná práce 60 13:30-14:30	AJ (V) písemná práce 90 13:30-15:00	AJ (Z) didaktický test 35+10+60 13:00-14:45	AJ (V) didaktický test 45+10+60 13:00-14:55	
14.00					
14.30			RJ (Z) písemná práce 60 14:30-15:30	RJ (V) písemná práce 90 14:30-16:00	
15.00				RJ (Z) didaktický test 35+10+60 14:00-15:45	RJ (V) didaktický test 45+10+60 14:00-15:55
15.30					
16.00					

Jednotné zkušební schéma (JZS) definuje časový rozvrh konání zkoušek. V prezentované podobě je určeno pouze pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (žáci s PUP MZ). Pro žáky s PUP MZ bude jednotné zkušební schéma generováno na základě rozsahu a struktury přiznaných podmínek pro přihlášené žáky po ukončení etapy přihlašování k MAG'10.